MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

	ETAPA:
	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES

	RISCO:
	Estudos preliminares deficientes

	DANO:
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Baixa
	IMPACTO:
	Alto

	
AÇÃO PREVENTIVA:
	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares

	RESPONSÁVEL
	ILBETÂNIA MARIA BATISTA



	ETAPA:
	PESQUISA DE PREÇOS

	RISCO:
	DESCRIÇÃO INEFICIENTE  DO OBJETO A SER CONTRATADO 

	DANO:
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Alta
	IMPACTO:
	Alto

	AÇÃO PREVENTIVA:
	Buscar fazer um trabalho de parceria com o setor demandante.

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	Corrigir as deficiências identificadas nas descrições dos itens.

	RESPONSÁVEL
	Maria Auxiliadora dos Santos Alves e equipe




	ETAPA:
	PESQUISA DE PREÇOS

	RISCO:
	RESTRIÇÃO DE MERCADO

	DANO:
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Baixa
	IMPACTO:
	Alto

	AÇÃO PREVENTIVA:
	Ter uma lista atualizada de fornecedores por subgrupo

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	Esgotar as diferentes fontes de busca

	RESPONSÁVEL
	Maria Auxiliadora dos Santos Alves e equipe



	ETAPA:
	PESQUISA DE PREÇOS

	RISCO:
	Obtenção de preços discrepantes relacionados à média

	DANO:
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Baixa
	IMPACTO:
	Alto

	AÇÃO PREVENTIVA:
	Uso de fórmula para padronização de preços, considerando aceitáveis os preços unitários que estejam 50% acima ou abaixo do preço médio aferido para o item.

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	[bookmark: _GoBack]Reforço do controle existente

	RESPONSÁVEL
	Maria Auxiliadora dos Sanros Alves e equipe




	ETAPA:
	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	RISCO:
	Falha na elaboração do Termo de Referencia

	DANO:
	Morosidade na instrução proessual, licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Média
	IMPACTO:
	Alto

	AÇÃO PREVENTIVA:
	Criar  lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos necessário para cada item do Termo de Referênica, voltanto-se aos documentos já elaborados com ETP, Mapa de Preços.

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	Revisão do termo de referência e incluir os pontos ausentes.


ILBETÂNIA MARIA BATISTA
RESPONSÁVEL


	ETAPA:
	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	RISCO:
	Descumprimento de formalidade legal

	DANO:
	Ausência da aprovação do Termo de Referencia

	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:
	Baixa
	IMPACTO:
	Alto

	AÇÃO PREVENTIVA:
	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.

	AÇÃO DE CONTIGENCIA:
	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.

	RESPONSÁVEL
	Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional



